



Testno podjetje d.o.o.

Ulica št. 28

2000 Maribor

PROJEKT

Zagonski elaborat projekta

Maribor, avgust 2016

Verzija 1.3
končna

Dokument pripravili:
Ime priimek (funkcija)

Zaščita dokumenta:
© Podjetje, 2016

Vse pravice pridržane. Reprodukija po delih ali v celoti na kakršenkoli način in v kateremkoli mediju ni dovoljena brez pisnega dovoljenja avtorja. Kršitve se sankcionirajo v skladu z avtorsko pravno in kazensko zakonodajo.

Zgodovina verzij:

Datum	Verzija	Avtor	Kratki opis
--------------	----------------	--------------	--------------------

Kazalo vsebine

1. Uvod.....	4
1.1. Namen dokumenta	4
1.2. Ozadje projekta	4
1.3. Cilji projekta	4
1.3.1. Namenski cilj(i)	4
1.3.2. Objektne cilje.....	4
1.4. Obseg projekta	4
1.5. Izdelki projekta	4
1.6. Omejitve in predpostavke	4
1.7. Sklicevanja.....	4
2. Organizacija projekta	5
2.1. Poslovno okolje naročnika	5
2.2. Projektni sistem.....	5
2.2.1. Deležniki projekta.....	5
2.2.2. Projektna dokumentacija	5
2.3. Imenovanja in zadolžitve.....	5
2.3.1. Sponzor projekta	5
2.3.2. Projektni svet.....	5
2.3.3. Vodja projekta	5
2.3.4. Projektna skupina.....	5
2.4. Upravljanje projekta.....	5
2.4.1. Upravljanje problemov.....	5
2.4.2. Upravljanje sprememb.....	5
3. Zagon projekta	6
3.1. Projektni pristop.....	6
3.1.1. Metodologija	6
3.2. Izdelki in aktivnosti.....	6
3.3. Terminski načrt.....	6
3.4. Načrt projektnih virov	6
3.5. Finančni načrt in financiranje	6
4. Spremljanje in nadzor projekta	7

4.1.	Mejniki in kontrole	7
4.2.	Upravljanje sprememb	7
4.3.	Poročanje in poročila	7
4.4.	Upravljanje oskrbe	7
4.4.1.	Nadzor dobaviteljev	7
4.4.2.	Nadzor zmogljivosti dobav	7
4.5.	Upravljanje komunikacije	7
4.5.1.	Pristop upravljanja in deležniki	7
4.5.2.	Komunikacijski načrt	7
4.6.	Pregledi in revizije	7
4.7.	Upravljanje kakovosti	7
4.7.1.	Pristop upravljanja kakovosti	7
4.7.2.	Projektne pregledi in vrednotenje	7
4.7.3.	Kriteriji sprejemljivosti dobav	7
5.	Obvladovanje projektnih tveganj	8
5.1.	Pristop obvladovanja tveganj	8
5.2.	Ocenjevanje projektnih tveganj	8
5.2.1.	Metodologija	8
5.2.2.	Ocenjevanje in analiza	8
5.3.	Upravljanje s tveganji projekta	8
5.3.1.	Načrt upravljanja s tveganji	8
6.	Zaključek projekta	9
6.1.	Načrt zaključka projekta	9
6.2.	Vrednotenje projekta	9
6.2.1.	Učinkovitost	9
6.2.2.	Uspešnost	9
6.3.	Končne aktivnosti projekta	9
Priloge	10	

1. Uvod

1.1. Namen dokumenta

1.2. Ozadje projekta

1.3. Cilji projekta

1.3.1. Namenski cilj(i)

1.3.2. Objektne cilji

1.4. Obseg projekta

1.5. Izdelki projekta

1.6. Omejitve in predpostavke

1.7. Sklicevanja

2. Organizacija projekta

2.1. Poslovno okolje naročnika

2.2. Projektni sistem

2.2.1. Deležniki projekta

2.2.2. Projektna dokumentacija

2.3. Imenovanja in zadolžitve

2.3.1. Sponzor projekta

2.3.2. Projektni svet

2.3.3. Vodja projekta

2.3.4. Projektna skupina

2.4. Upravljanje projekta

2.4.1. Upravljanje problemov

2.4.2. Upravljanje sprememb

3. Zagon projekta

3.1. Projektni pristop

3.1.1. Metodologija

3.2. Izdelki in aktivnosti

3.3. Terminski načrt

3.4. Načrt projektnih virov

3.5. Finančni načrt in financiranje

4. Spremljanje in nadzor projekta

4.1. Mejniki in kontrole

4.2. Upravljanje sprememb

4.3. Poročanje in poročila

4.4. Upravljanje oskrbe

4.4.1. Nadzor dobaviteljev

4.4.2. Nadzor zmogljivosti dobav

4.5. Upravljanje komunikacije

4.5.1. Pristop upravljanja in deležniki

4.5.2. Komunikacijski načrt

4.6. Pregledi in revizije

4.7. Upravljanje kakovosti

4.7.1. Pristop upravljanja kakovosti

4.7.2. Projektni pregledi in vrednotenje

4.7.3. Kriteriji sprejemljivosti dobav

5. Obvladovanje projektnih tveganj

5.1. Pristop obvladovanja tveganj

5.2. Ocenjevanje projektnih tveganj

5.2.1. Metodologija

5.2.2. Ocenjevanje in analiza

5.3. Upravljanje s tveganji projekta

5.3.1. Načrt upravljanja s tveganji

6. Zaključek projekta

6.1. Načrt zaključka projekta

6.2. Vrednotenje projekta

6.2.1. Učinkovitost

6.2.2. Uspešnost

6.3. Končne aktivnosti projekta

Priloge

Konec dokumenta.